
        OBRA:  CMEI DRª. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIAÇÃO E REFORMA

R$ 723.836,85

PARCELA SERVIÇOS PERCENTUAL

1ª Parcela
Quando anotadas as ARTs no CREA; instalado o canteiro; colocada a 

placa de obra; comprovada a utilização de EPI e executados 15% da obra
15%

2ª Parcela Quando executados 30% 15%

3ª Parcela Quando executados 45% 15%

4ª Parcela Quando executados 60% 15%

5ª Parcela Quando executados 75% 15%

6ª Parcela Quando executados 100% 25%

00 - 30 dias

 30 - 60 dias  

60 - 90 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

       LOCAL: RUA ANHANGÁ, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO

Prazo da Obra: 180 dias corridos.
Preço-base: 

 INTERV. 

 90 - 120 dias  

Goiânia, MAIO de 2014.

SEÇÃO DE ORÇAMENTO

Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira

CREA 14.739/D-GO

 120 - 150 dias  

 150 - 180 dias  


